

Aktuelles zu Bau- und Erweiterungsmaßnahmen & Verkehrssituation

Turnhalle

Nach intensiven Gesprächen der Schulleitung und des Schulelternbeirates mit den Verantwortlichen im Ministerium für Bildung und dem Schulamt in den vergangenen Monaten, liegen nun endlich alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen vor. Das ausführende Bauunternehmen ist derzeit mit der Umsetzungs- und Zeitplanung beschäftigt, sodass dem Baubeginn 2018 nichts mehr im Wege steht. Wir freuen uns auf den bevorstehenden „Spatenstich“ und den Bau unserer lang erwarteten Schulsporthalle.

Modulbau Trakt C

Die ersten Klassenräume werden seit Schuljahresbeginn durch die Oberstufenschüler genutzt. Der Unterricht in den neuen Räumlichkeiten ist ohne Einschränkungen möglich. Die Baumaßnahmen im 2.Obergeschoss sind ebenfalls schon weit fortgeschritten, sodass weitere Klassenräume im nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.

Der geplante Kindergarten im Erdgeschoss wird ebenfalls 2018 bezugsfertig sein.

Neubau Haus C

Die ersten Schritte im vielschichtigen Genehmigungsverfahren für Schulbaumaßnahmen sind erfolgreich absolviert. Nach der vorliegenden Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde werden nun in einem bevorstehenden Architektenwettbewerb Ideen zur Erweiterung unserer Schule gesammelt und die beste Lösung anschließend zur Umsetzung gebracht.

Elly-Beinhorn-Straße

Die aktuelle Regelung (Durchfahrtsverbot) wird dauerhaft missachtet. Nach wiederholten Ortsterminen mit dem Verkehrsamt ist nun die Entscheidung gefallen, die Straße im Verlauf hinter der Schule durch bauliche Maßnahmen zu sperren. Dies wird in Kürze erfolgen und damit die Sicherheit unserer Kinder auf dem Schulweg deutlich verbessert.

Stand: November 2017